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ÚVOD 
Při rozhodování o realizaci projektu je důležité si prvotně ujasnit, zda je projekt reálně 
proveditelný, a zda má tedy šanci na úspěch. Základními hledisky při rozhodování 
jsou proveditelnosti v rámci technických a ekonomických možností společnosti. 
Důležitým rozhodovacím kritériem je tedy finanční náročnost projektu ve vztahu 
k možnostem podniku. Proto zvýšená pozornost by měla být věnována plánu peněžních 
toků daného projektu, který poskytuje informace o finančním plánu a výkonnosti 
projektu. Vhodné naplánování peněžních toků projektu přispívá ke snižování rizik, 
čímž roste pravděpodobnost úspěšné realizace projektu a návratnosti vložené investice. 
I přes značný význam plánu peněžních toků, nebývá na tuto problematiku v podnikové 
praxi kladen odpovídající důraz.  
Práce je členěna na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a část praktickou. 
Teoretická část objasňuje základní pojmy a problematiky projektového řízení 
a je východiskem pro praktickou část. Dochází tak nejprve k obecnému vymezení 
projektového managementu a následné definici stěžejních pojmů, jako je projekt, 
projektový trojimperativ. Následně je pojednáváno o důležitosti stanovování cíle 
projektu a sestavení logického rámce, jakožto přehledného pohledu na daný projekt 
v předprojektové fázi. V dalších kapitolách je teoreticky popsána problematika 
investičního rozhodování, členění zainteresovaných stran a životní cyklus projektu. 
V rámci životního cyklu projektu jsou definována jednotlivá období včetně jejich 
základních charakteristik, přičemž dochází k zaměření se především na finanční stránku 
projektu. Součástí této kapitoly je i zaměření se na základní plány projektu, mezi 
něž patří plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a plán peněžních toků, na které 
navazuje popis jedné z metod kontroly projektu, a to metoda založená na řízení 
dosažené hodnoty projektu. Tato metoda je následně v praktické části aplikována 
na konkrétní projekt. 
Pro praktickou část byla vybrána společnost ČZ a.s., jejíž hlavním předmětem 
podnikání je produkce určena pro oblast automobilového průmyslu. V úvodu praktické 
části dochází k představení společnosti a příslušného projektu, jehož zpracování 
je cílem této práce. Vzhledem k tomu, že projekt je spolufinancován z fondů Evropské 
unie, součástí praktické části je i popis průběhu energetického auditu, včetně hodnocení 
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navržených variant realizace. Energetický audit je nezbytnou součástí žádosti o dotaci 
z programu Eko-energie. Následně jsou zpracovány dílčí plány reálného projektu 
a zhodnocení projektu ve dvou obdobích na základě metody dosažené hodnoty. Tato 
metoda hodnotí projekt a jeho průběh z hlediska nákladů a času. Z důvodu dosud 
neukončeného projektu bylo hodnocení dosažené hodnoty vypracováno autorem práce 
na základě možného průběhu realizace projektu. 
Hlavním cílem této práce je vypracování plánu peněžních toků projektu, který spočívá 
v rekonstrukci vytápění a větrání objektu výrobní haly a následné porovnání tohoto 
plánu s dosažené hodnotou projektu. Vzhledem k podstatě projektu jsou stanovovány 
jen toky nákladové, neboť v průběhu realizace nedochází k žádným příjmům. Dílčím 
cílem práce je vytvoření plánu rozsahu, který definuje hranice projektu, dále 
pak harmonogramu, jež přiřazuje daným činnostem příslušný časový interval na jejich 
realizaci a v neposlední řadě se jedná o vypracování rozpočtu, který přidělí pracím 
příslušné náklady. Pro dosažení cílů této práce je využito programu Microsoft Project 
2010.   
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TEORETICKÁ ČÁST 
1 Projektový management 
„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií 
na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu.“ (Svozilová, 2011, s. 19) 
Z výše uvedené definice vyplývá, že se jedná o řízení projektu neboli činnost, která 
má určité časové omezení, omezení z pohledu nákladů a zdrojů a při níž dochází 
k vynakládání určitého úsilí, jež je doprovázeno aplikací znalostí, schopností a metod. 
Účelem této činnosti je pak transformace materiálních a nemateriálních zdrojů na daný 
předmět, službu či kombinaci obojího způsobem takovým, aby bylo dosaženo 
stanovených projektových cílů. (Svozilová, 2011) 
Od řízení projektů je zapotřebí odlišit řízení operací. Zásadní odlišností mezi 
projektovým managementem a operativním řízením je časové hledisko, přidělené zdroje 
a unikátnost vytvořeného produktu či služby. Zatímco projekt je dán určitým časovým 
intervalem, jehož výstup je určitým způsobem unikátní a dosažením požadovaných cílů 
následně projekt končí, operace naproti tomu je činnost se stále se opakujícím 
průběhem, z čehož vyplývá i neunikátnost daného výstupu. 
Problematika projektového řízení je velice obsáhlá, a proto dojde k objasnění pouze 
základních pojmů, které je zapotřebí si osvětlit vzhledem k tématu bakalářské práce.  
1.1 Projekt 
Nejdůležitějším elementem projektového managementu je projekt. „Projekt 
lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž cílem 
je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) 
dle patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010, s. 46) 
Definice projektu je v odborné literatuře v mnoha podobách, nicméně nejdůležitějším 
specifikem je unikátnost a přesně definované časové ohraničení.  
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1.2 Projektový trojimperativ 
 Z výše uvedených definic je patrné, že pro projekt a jeho řízení jsou důležité 
tři dimenze plynoucí z požadavků na unikátnost a omezenost. Omezenost je dána 
časem, náklady a rozsahem. Omezenost je zobrazena projektovým trojimperativem 
(viz. Obr. č. 1), jehož vrcholy představují ony dimenze a strany následně jejich vazby. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Účelem je dosažení optimálního vyvážení těchto vzájemně provázaných veličin. Jestliže 
tedy dojde ke změně jedné veličiny při požadavku na neměnnost veličiny druhé, musí 
zákonitě dojít k odpovídající změně třetí veličiny. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Obr. č. 1: Projektový trojimperativ  
 
(Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 48) 
Časová omezenost je dána začátkem a koncem projektu, přičemž chceme-li projekt 
urychlit, tedy zkrátit dobu projektu, bude to znamenat zvýšení nákladů. Čas plyne, 
i když ho nevyužíváme. Proto je důležité nakládat s časem efektivně. (Svozilová, 2011) 
Zdroje se dělí na lidské, materiální a finanční. Vzhledem k tomu, že projekty jdou 
většinou napříč organizačními liniemi a využívají tak zdrojů z různých oddělení nebo 
organizací, může dojít k nedostupnosti potřebných zdrojů v daný okamžik průběhu 
projektu. (Svozilová, 2011) 
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1.3 Cíl projektu 
„Cílem veškerého projektového snažení je vytvoření určitého unikátního produktu, 
služby nebo jejich kombinace, která naplní očekávání zadavatele projektu a přispěje 
k dosažení jeho strategického nebo taktického cíle, který souvisí s jeho vlastními 
aktivitami.“ (Svozilová, 2011, s. 24) 
Přesné stanovení a definování cíle každého projektu je základním stavebním kamenem 
pro úspěch projektu, neboť právě cíl udává „CO“ má být projektem vytvořeno a z toho 
následně vyplývají podmínky a činnosti, kterými onoho cíle dosáhnout.  Konkrétnost 
a jednoznačnost definice je důležitá především z toho důvodu, aby došlo k porozumění 
jednotlivých zainteresovaných stran, co má být vlastně realizací vyprodukováno, 
za jakým účelem, za jakých podmínek a v jakém časovém rámci. 
Z tohoto důvodu došlo k vytvoření techniky SMART, podle níž by měl být každý 
cíl specifický (Specific), měřitelný (Measurable), dosažitelný (Achievable), reálný 
(Realistic) a časově omezený (Time-Bound). V některých případech je tato technika 
doplněna ještě o jedno písmeno, které vyjadřuje integrovanost do organizační strategie. 
Tato rozšířená technika je následně označována SMARTi. (Doležal, Máchal, Lacko, 
2009) 
1.4 Logický rámec 
K přehlednému pohledu na problematiku projektu všech stakeholderů neboli 
zainteresovaných stran, je využíváno metody logického rámce. Tato metoda napomáhá 
nejenom stanovování cílů projektu, ale i jejich dosahování. Logický rámec 
je zobrazován ve formě tabulky, ve které jsou klíčové parametry projektu vzájemně 
logicky provázány. Základními principy logického rámce mimo jasně danou logickou 
provázanost je potřeba měřitelnosti výsledků a práce v týmu, což znamená například 
odhadované přidělení finančních, popřípadě časových jednotek daným klíčovým 
činnostem, resp. daným zdrojům. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) Obecná podoba 
logického rámce je uvedena následujícím obrázkem (viz. Obr. č. 2).   
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Obr. č. 2: Logická provázanost logického rámce 
 
(Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 113) 
První sloupec logického rámce je nazýván strom cílů. Strom cílů obsahuje záměr 
projektu. V další buňce stromu cílů se nachází cíl projektu, který, jak již bylo zmíněno 
výše, udává, čeho konkrétního se má dosáhnout. Pro jeden projekt je tím pádem i jeden 
projektový cíl. Konkrétními výstupy je následně specifikováno, jakým způsobem bude 
změn dosahováno. V buňce klíčových aktivit jsou dále zachyceny jednotlivé zdroje 
potřebné pro realizaci výše uvedených aktivit. Druhý sloupec objektivně ověřitelných 
ukazatelů, prokazuje patřičnými ukazateli, že záměrů, cíle a výstupů bylo dosaženo, 
přičemž ukazatelé by měly být měřitelné. Aby bylo možné považovat ukazatele 
za relevantní, je zapotřebí mít jasně specifikováno, z jakých informačních zdrojů 
lze tyto ukazatele ověřit. V řádku klíčových činností je uveden hrubý odhad časové 
náročnosti realizace skupiny aktivit. Ve čtvrtém sloupci jsou obsaženy konkrétní 
předpoklady, které byly určující při stanovování určitých skutečností a podmiňují 
realizaci projektu. A buňka předběžné podmínky nám udává skutečnost, která musí 
být bezpodmínečně splněna, abychom vůbec o realizaci projektu uvažovali. (Doležal, 
Máchal, Lacko, 2009) 
Pro pochopení logického rámce je zapotřebí si uvědomit a ujasnit existující logické 
vazby. V matici logického rámce se jedná o vazbu vertikální a vazbu horizontální. 
Postupuje-li se po vertikále shora dolů, jedná se o vazby mezi strategickým cílem 
 13 
 
projektu, postupnými cíli, výsledky projektu, výstupy a činnostmi. V opačném směru, 
tedy zdola nahoru, jde o vztah příčiny a následku. Vazba v horizontálním směru 
následně vzniká na jednotlivých úrovních, kde jsou zleva doprava přiřazeny objektivně 
ověřitelné ukazatele, způsoby ověření a předpoklady a rizika. U aktivit jsou uvedeny 
zdroje, termíny, předpoklady a rizika. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Nutno podotknout, že ideální a pouze jeden správný logický rámec konkrétního 
projektu neexistuje. Pokud by došlo ke konfrontaci dvou samostatně pracujících 
projektových týmu, které by dostaly totožné zadání projektu, výsledkem by byly 
dva odlišné a přesto správné logické rámce. Podstatné je, aby došlo mezi všemi 
relevantními stranami k dohodě co, proč a jakým způsobem má být projekt realizován, 
jaký je časový a finanční rámec a předpoklady a rizika s tím spojená. (Doležal, Máchal, 
Lacko, 2009) 
2 Investiční rozhodování 
Schopnost správně rozhodovat je elementárním faktorem úspěchu. V případě 
rozhodování v rámci organizace je nejvýznamnějším typem právě investiční 
rozhodování, v jehož rámci dochází k přijetí či zamítnutí investičních projektů. Úspěch, 
potažmo neúspěch investičního projektu má v závislosti na jeho rozsahu dopad na celou 
organizaci, což je zapotřebí mít na zřeteli. Firemní strategie by tak měla 
být východiskem pro jednotlivé investiční projekty. (Fotr, Souček, 2011) Příslušné 
složky firemní strategie pak tvoří strategie:  
- výrobková; 
- marketingová; 
- inovační; 
- finanční; 
- personální; 
- zásobovací. 
Investiční rozhodování je podporováno mnoha elementy, z nichž je mimo jiné důležité 
rozlišovat jednotlivé projekty z hlediska rozvoje podniku nebo samotné náplně projektu. 
(Fotr, Souček, 2011)  
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Projekty pohledem rozvoje podniku se dělí na:  
- rozvojové, orientované na expanzi (přínosem bývá obvykle růst tržeb); 
- obnovovací (náhrada popřípadě modernizace daného zařízení); 
- mandatorní (cílem je splnění zákonem daných požadavků, předpisů a nařízení). 
Druhým zmíněným hlediskem je věcná náplň projektu, kde lze rozlišovat projekty: 
(Fotr, Souček, 2011) 
- zavedení nových výrobků, resp. technologií; 
- výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií; 
- inovace informačních systémů, resp. zavedení informační technologií; 
- zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce (obvykle se jedná 
o mandatorní projekty); 
- snížení negativního vlivu na životní prostředí; 
- infrastrukturní projekty. 
3 Stakeholders 
Stakeholders neboli zainteresované strany je označení pro kohokoliv, kdo je určitým 
způsobem ovlivněn realizovaným projektem. Tedy fyzické nebo právnické osoby, které 
se aktivní měrou podílí na projektu nebo svými zájmy, ať už kladně nebo záporně, 
ovlivňují projekt. Stejně tak zainteresovanými stranami jsou jedinci, kteří jsou naopak 
daným projektem ovlivněni a dotčeni. Z toho vyplývá základní rozdělení stakeholderů, 
a to na primární a sekundární (v některých literaturách jsou strany označovány jako 
přímé a nepřímé). Primární účastník se na projektu aktivně podílí, zatímco sekundárních 
účastníků se projekt určitým způsobem dotýká, nicméně neexistuje zde přímá vazba 
s projektem. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) Primárními stranami jsou: 
- vlastnící a investoři; 
- zaměstnanci; 
- zákazníci (stávající i potenciální); 
- obchodní partneři, zejména dodavatelé; 
- místní komunita. 
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Jako zainteresované strany sekundární pak můžeme označit: 
- konkurenci; 
- lobbisty a různé nátlakové skupiny; 
- média; 
- občanská a obchodní sdružení. 
Na projektovém týmu tedy je, aby identifikoval pokud možno všechny zainteresované 
strany včetně jejich požadavků a očekávání, a následně je řídil způsobem, který 
nenaruší průběh projektu. Pro efektivnější analýzu stakeholdrů z hlediska komunikace 
a jednání s nimi je možné tyto zainteresované subjekty sdružit do skupin, z čehož plyne, 
nakolik blízce je zapotřebí danou skupinu sledovat a řídit. Stakeholdery lze tedy rozdělit 
do matice dle jejich zájmu a vlivu na projekt (viz. Obr. č. 3).  
Obr. č. 3: Matice zájmu a vlivu Stakeholderů 
 
(Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 54) 
Dojde-li k začlenění jednotlivých zainteresovaných stran do příslušných skupin, 
následuje doporučení určité strategie jednání pro každou ze čtyř skupin (viz. Obr. č. 4).  
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Obr. č. 4: Doporučení strategie jednání se Stakeholdery 
 
(Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 54) 
Právě samotná identifikace je však mnohdy značně obtížná, protože ne vždy je na první 
pohled spojitost subjektu s daným projektem zjevná. Cílem řízení je tedy dosáhnout 
uspokojení požadavků všech účastníků projektu, čehož je ve většině případů 
dosahováno konsensem. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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4 Životní cyklus projektu 
Projekt jako celek je možno z pohledu manažera rozdělit na několik fází řízení projektu, 
a to dle časového a charakterového hlediska prováděných činností, čímž je vytvořen 
životní cyklus řízení projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) Tyto projektové fáze 
jsou vzájemně provázány a jejich počet a označení se projekt od projektu liší 
dle podstaty projektu. Nicméně podstata rozdělení jednotlivých realizačních aktivit 
do logického časového sledu je zlepšení kontroly jednotlivých procesů a orientace 
zainteresovaných stran, neboť v každé fázi je stanoveno, co má být vykonáno, jak to má 
být vykonáno a jaké zdroje mají být použity. To vše zvyšuje pravděpodobnost úspěchu 
projektu. (Svozilová, 2011) Jedno z nejobecnějších rozlišení fází dělí životní cyklus 
projektu na: 
- předprojektovou fázi (přípravná definiční); 
- projektovou fázi (realizační); 
- poprojektovou fázi (vyhodnocovací). 
Praxe však ukazuje, že fáze předprojektová a poprojektová bývá často zanedbávána 
s odůvodněním nedostatku času. Zásadní důraz je tak kladen na projektovou fázi, 
ve které dochází k samotné realizaci projektu. Proto je tato fáze dále i podrobněji 
členěna, a to obvykle na: 
- zahájení; 
- plánování; 
- vlastní realizace (implementace); 
- ukončení. 
Jak již z výše uvedeného lze vypozorovat, popisy projektů dle fází životního cyklu jsou 
v dosti obecné rovině. Nicméně i obecné vyjádření má svůj přínos. Přínosné 
to je z hlediska standardizace v dané organizaci a mezi zúčastněnými subjekty, protože 
to usnadní komunikaci, napomůže vytvořit určitá pravidla, procesy a nástroje a celkově 
to zvýší přehlednost pro všechny účastníky. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) Jednotlivé 
fáze s příslušnými elementy zobrazuje následující obrázek (viz. Obr. č. 5). 
  
 18 
 
Obr. č. 5: Rozložení fází životního cyklu projektu 
 
(Zdroj: Svozilová, 2011, s. 38) 
Přestože se jednotlivé fáze životního cyklu projektů v rámci definic odlišují, 
lze vypozorovat určité společné rysy. Na začátku projektu jsou zapojené zdroje nízké 
a postupně dochází k jejich navyšování, přičemž dosahují svého maxima uprostřed 
životního cyklu a následně prudce klesají s tím, jak se blíží projekt dokončení. 
V průběhu životního cyklu se jednotlivé procesy a jejich skupiny prolínají a množství 
interakce mezi danými procesními skupinami je dána tím, jakou měrou jsou v příslušné 
fázi projektu zapojeny. Nejčastější rozložení míry aktivity a interakcí procesních skupin 
v čase je znázorněno na následujícím obrázku (viz. Obr. č. 6). (Fotr, Souček, 2011) 
V čase se mění i citlivost vůči rizikům, kdy pravděpodobnost úspěšnosti projektu 
progresivně roste. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
 
 
 
 
 19 
 
Obr. č. 6: Míra aktivity a interakcí procesních skupin 
 
(Zdroj: Svozilová, 2011, s. 68) 
4.1 Předprojektová fáze 
V této fázi jde o ujasnění si základní vize, kterou chce investor projektem realizovat 
a zda je to technicky proveditelné a po ekonomické stránce rentabilní. Z toho důvodu 
jsou vypracovávány technické a ekonomické studie. Fáze je členěna do dvou etap. První 
z nich je studie příležitostí a druhou je studie proveditelnosti. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
4.1.1  Studie příležitostí 
Podstatou studie příležitostí (Oportunity Study) je neustálé sledování a následné 
vyhodnocování okolního prostředí, a to jak v rámci organizace, tak i mimo ni. Z toho 
pak plynou podněty pro podnikatelské příležitosti. Pozornost se mimo jiné věnuje 
technologiím, daným poptávkám nebo možnostem expandování. Výstupem 
je vypracovaná studie, která předkládá, jakým podnětům věnovat zvýšenou pozornost 
a naopak kterým se vyvarovat. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) Obsahem je totiž 
analýza podnětů, příležitostí, hrozeb a nutných reakcí na ně, základní koncepce a obsah 
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projektu, odhad nadějnosti záměru, základní předpoklady, upozornění na významná 
rizika a závěrečná doporučení. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
4.1.2  Studie proveditelnosti 
Jedná se o nejdůležitější činnost předprojektové fáze. Rozhodne-li se organizace 
na základě studie příležitostí projekt realizovat, je zapotřebí prozkoumat, zda má vlastní 
projekt vůbec naději na úspěch a následně vybrat tu nejlepší možnou variantu naplnění 
vize. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) K tomuto právě slouží studie proveditelnosti 
(Feasibility Study). Studie odpoví na otázky týkající se efektivnosti zhodnocení 
vloženého kapitálu, technologických požadavků, lidských zdrojů z hlediska 
kvantitativního i kvalitativního a také zanalyzuje rizika projektu. Závěrem dojde 
k doporučení té nejoptimálnější varianty ze všech vypracovaných návrhů. Doporučení 
je následně buď přijato, vráceno k dopracování, nebo zamítnuto. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) Obecně lze říci, že tato studie zodpovídá strategické otázky projektu, 
kterými jsou: 
- odkud jdeme; 
- kam chceme dojít; 
- jakou cestu je vhodné zvolit; 
- má vůbec smysl projekt realizovat. 
Nejdůležitější otázka týkající se samotného spuštění projektu je následně na základě 
výše uvedeného v rukou vrcholového managementu organizace. Nicméně tímto 
okamžikem analyzování a hodnocení projektu nekončí, neboť je zapotřebí i v průběhu 
projektu ověřovat, že má projekt stále svůj byznys a smysl. (Doležal, Máchal, Lacko, 
2009) 
Hodnocení a výběr projektů vede k dvěma důležitým rozhodnutím. Rozhodnutí 
investiční a rozhodnutí finanční. Investiční rozhodnutí udává, do jakých konkrétních 
aktiv bude organizace v rámci projektu investovat. Rozhodnutí finanční vyjadřuje 
velikost a strukturu finančních zdrojů, která bude projektem vyžadována. Společným 
rysem těchto dvou rozhodnutí je, že jsou založeny na peněžních tocích projektu, 
po celou dobu jeho života. (Fotr, 1999) 
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4.2  Zahájení projektu 
Poté, co je předprojektová fáze kladně vyhodnocena, je projekt tzv. zahájen, 
což znamená, že vrcholovým managementem je rozhodnuto o spuštění procesu zahájení 
projektu. Vlastní rozhodnutí o spuštění zahájení projektu, tzv. inicializace projektu, 
znamená vytvoření a následné schválení tzv. zakládací listiny projektu (project charter). 
„Tento dokument obvykle obsahuje definici cíle projektu, vymezuje základní hranice 
projektu (scope) – v požadovaných výsledcích, ve financích, v čase a předpokládaných 
zdrojích – a jmenuje manažera projektu.“ (Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 279) 
Samotná podoba zakládací listiny nemá unifikovanou podobu, a tak se jednotlivé 
zakládací listiny v praxi často odlišují. Přesto však účel a smysl zůstává shodný. 
(Doležal, Máchal, Lacko, 2009) Jsou-li splněny veškeré potřebné náležitosti, je možné 
přistoupit k samotné realizaci projektu. Vhodným prvotním bodem vlastní realizace 
projektu je uspořádání tzv. kick-off meetingu. V podstatě se jedná o schůzku všech 
zainteresovaných stran za účelem ujasnění a obeznámení všech účastníků se všemi 
náležitostmi projektu a v neposlední řádě je oznámeno, že fyzická realizace projektu 
začíná. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Vzhledem k zaměření této práce jsou následující subkapitoly zaměřeny na ekonomickou 
stránku projektu. Ta je důležitou částí fáze zahájení, neboť je podkladem 
pro rozhodování ohledně přidělování zdrojů projektu. Na analýzu z pohledu 
ekonomického je možno nahlížet ze dvou úhlů. Tedy můžeme využit buďto finanční 
analýzu nebo analýzu ekonomickou. 
4.2.1  Zdroje financování projektu 
Získání potřebných finančních zdrojů je zásadním kritériem realizace daného projektu. 
Nabízejí se dvě možnosti, jak projekt financovat. Buďto vlastními zdroji, 
což je především nerozdělený zisk, odpisy a emise akcií, nebo pak cizími zdroji, jako 
bankovními úvěry, finančními leasingy a podnikovými dluhopisy. Pro rozhodování, 
kterou ze dvou možností financování použít, je vhodné se řídit tzv. postupem 
hierarchického pořádku. To znamená, že je primárně využíváno interních vlastních 
zdrojů a až není-li to dostačující, dojde k zapojení cizích externích zdrojů. (Doležal, 
Máchal, Lacko, 2009) 
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Mezi významné zdroje financování projektu patří dotace, které okamžikem přidělení 
rozšiřují vlastní kapitál. „Dotací se přitom rozumí finanční úhrada či příspěvek 
z veřejného rozpočtu, ať již se jedná o určitý typ rozpočtu na národní úrovni (státní 
rozpočet, rozpočty územní samosprávy – obcí a krajů), tak rozpočet nadnárodní, 
v našem případě zdroje Evropské unie.“ (Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 499) 
Nespornou výhodou financování projektu prostřednictvím dotace je její nenávratnost 
a neúročitelnost, což znamená nulové náklady. Nicméně subjekt, který dotaci získá, 
je povinen respektovat striktní podmínky nakládání s danými finančními prostředky. 
4.2.2  Finanční analýza projektu 
Jedná-li se o projekt, ve kterém je v provozní fázi očekávána návratnost, respektive 
zhodnocení finančních prostředků do projektu vložených v investiční fázi, jedná 
se tak o projekt podnikatelský, tedy ziskový. V takovémto případě je využíváno analýzy 
finanční, protože produkt či služba bude mít finanční přínosy. Finanční analýzu je tedy 
možno provést pomocí základní kalkulace jednotky výsledného projektového produktu. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) Kalkulace produktu vychází z vlastních nákladů 
a využívá tyto pojmy: 
- fixní náklady, které jsou nezávislé na objemu produkce; 
- variabilní náklady, jež závisí na objemu produkce; 
- přímé náklady (jednicové), které jsou přímo přiřaditelné jednotlivým druhům 
výrobků či služeb; 
- nepřímé náklady (režijní), což jsou náklady vynakládané na určité společné 
množství výrobků, které není možné přiřadit přímo ke konkrétní kalkulační 
jednici.  
Součástí finančního plánu je plán průběhu nákladů a výnosů, plánovaný majetek 
a zdroje na jeho krytí a plán průběhu peněžních toků (Cash-Flow), tedy rozdíl mezi 
příjmy a výdaji. Zásadním požadavkem každého projektu je jeho finanční stabilita. 
To znamená, že v každém sledovaném období má projekt dostatek finanční prostředků 
k uhrazení závazků. Z tohoto důvodu je podstatné sledovat akumulovanou hodnotu 
čistého hotovostního toku (Net Cash-Flow), která by měla být neustále kladná. Není-li 
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tomu tak, je zapotřebí přijmout určité opatření ve způsobu financování, kterým může 
být například překlenovací úvěr. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
4.2.3  Peněžní toky projektu  
Je zřejmé, že pro zjištění kritérií výše charakterizovaných, je stěžejní stanovit peněžní 
toky v průběhu celé doby života projektu. To znamená veškeré příjmy a výdaje 
projektem generované v průběhu realizace, v období samotného provozu i v případě 
likvidace. (Fotr, 1999) 
Pro období realizace je typickým znakem existence pouze výdajů, konkrétně výdajů 
investičního charakteru. Ty představují prostředky dlouhodobě vázány v projektu. 
Následná fáze provozu již generuje určité příjmy jako například příjmy z tržeb za prodej 
produktu či služby. Výdaje pak s tímto obdobím spojené se dají rozčlenit na investiční, 
provozní a finanční. Po uplynutí doby života projektu přijde na řadu likvidace, která 
je opět spojena s určitými příjmy a výdaji. Poměr mezi těmito dvěma veličinami 
je relativní, neboť reflektuje konkrétní situaci. (Fotr, 1999) 
Stanovení peněžních toků hraje při hodnocení projektů klíčovou roli. Jedná se o obtížný 
úkon, s čímž jsou spojené chyby při jeho tvorbě, a to může vést k chybným 
rozhodnutím. Jedná se o chyby způsobené vícero příčinami, nicméně dvě z nich 
jsou zásadní. První příčina je nesprávné zahrnování položek do peněžních toků projektu. 
Druhou je pak chybné stanovení hodnot složek peněžních toků projektu. Z hlediska 
hodnocení ekonomické efektivnosti zahrnuje peněžní tok projektu jak investiční, 
tak provozní peněžní tok. Posuzuje-li se však finanční stabilita, je zapotřebí zahrnout 
ještě peněžní tok finanční. (Fotr, Souček, 2011) 
Oproti jiným tokovým veličinám, zejména nejčastěji používanému zisku, má cash-flow 
řadu výhod. Tak například je mnohem méně závislý na inflačním prostředí příslušné 
ekonomiky, které vyvolává určité zkreslení hodnocení založeného na výnosech, 
nákladech a zisku, tj. při inflaci lépe a objektivněji charakterizují současné i budoucí 
výsledky hospodaření. Nejsou ovlivněny použitou metodikou odepisování základních 
prostředků, což znamená, že organizace vykáže stejný cash-flow při použití lineárních 
i zrychlených odpisů, zatímco zisk se může v závislosti na metodě odepisování výrazně 
lišit. Jako třetí výhoda se uvádí, že cash-flow není závislé na systému a výši časového 
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rozlišení (tvorbě a rozpouštění rezerv či účtů časového rozlišení, kurzových rozdílů 
apod.) používaného organizací. Musí však docházet k neustálému aktualizování 
a vyhodnocování cash-flow projektu. (Máče, 2006) 
Z hlediska nákladů investičních lze hovořit o dvou skupinách. Do první z nich spadají 
náklady spojené s pořízením hmotného či nehmotného majetku, resp. stálých aktiv 
a do druhé pak čistý pracovní kapitál. Většina těchto nákladů je vynakládána v období 
realizace projektu. Nicméně určitá část se může vztahovat i k provozní fázi. Tím pádem 
dochází k částečnému překrývání obou fází. Nedílnou součástí investičního majetku 
jsou i náklady spojené s obnovou určitých složek investičního majetku, u kterých 
je zapotřebí brát v potaz jejich životnost. Znamená to tedy, že mnohdy je pořízení 
investičního majetku spojeno s prodejem či vyřazením existujícího majetku. 
V takovémto případě jsou součástí investičních výdajů i náklady spojené s prodejem 
či likvidací daného majetku. Naopak příjmy z případného prodeje investiční náklady 
snižují, a to vše při respektování daňových dopadů. (Fotr, Souček, 2011) 
Druhou složkou prostředků, která je pro fungování projektu nezbytná, se nazývá čistý 
pracovní kapitál, tzn. prostředky dlouhodobě v projektu vázány. Jedná se o rozdíl mezi 
oběžnými aktivy (zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek) a krátkodobými 
závazky. Zkušenosti z hospodářské praxe však ukazuje, že tato složka je značně 
opomíjena, což může znamenat podhodnocení investičních nákladů projektu a následné 
značné finanční obtíže především v období zahájení provozu. (Fotr, 1999) 
4.2.4 Ekonomická analýza projektu 
Druhý možný pohled je v rámci projektů neziskových a veřejně prospěšných, jež nejsou 
realizovány za účelem dosažení zisku. V takovémto případě se hodnotí dopady projektu 
na své okolí, jako např. občany města, životní prostředí atp., případně dopady 
na společnost jako celek.  
Ekonomický přínos nepeněžního benefitu je následně převeden do peněžní podoby 
na základě analýzy přínosů a nákladů, tzv. CBA (Cost Benefit Analysis). Tato analýza 
se skládá z ekonomické a finanční analýzy. Ve finanční analýze jsou odhadnuty výnosy 
a náklady ve všech projektových fázích a následně jsou vypočteny kriteriální ukazatele 
jako je např. ROI, NPV, IRR. V rámci ekonomické analýzy je pozornost věnována 
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přínosům a újmám, tedy dopadům nepřímo peněžně vyjádřeným a ovlivňujícím jiné 
zainteresované strany, než je investor. Relevantní dopady jsou následně monetizovány 
neboli převedeny na peněžní jednotky, a je tím pádem možno porovnávat přínosy 
a náklady. CBA je povinnou součástí u velkých infrastrukturních projektů, které žádají 
o dotace z fondů Evropské unie. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
4.3 Plánování projektu 
Cílem fáze plánování projektu je vytvoření plánu za pomoci jednotlivých činností 
tak, aby bylo dosaženo cílů projektu. Dochází tedy ke směřovanému úsilí při využití 
dostupných zdrojů. Jednotlivé fáze životního cyklu na sebe plynule navazují, a tedy 
i aktivity s tímto obdobím spojené začínají již v obdobích předcházejících. Aby tedy 
mohlo začít konkrétní a podrobné plánování projektu, je ještě zapotřebí uzavřít jednání 
o kontraktu a podepsat smlouvu mezi realizačními stranami. (Svozilová, 2011) 
Proces plánování projektu se tak věnuje podrobnému rozboru jednotlivých aspektů, 
a vytváří tím plán rozsahu projektu, časový plán, plán zdrojů a plán nákladů, tj. rozpočet 
projektu. Tyto plány lze označit za základní plány projektu a vychází v podstatě 
ze tří dimenzí projektového trojimperativu. Mimo tyto plány se však provádí 
i tzv. doplňkové plány, které se týkají komunikace na projektu, řízení rizik, řízení 
kvality a plán obchodních činností. Plán projektu není striktně omezen jen zmíněnými 
plány. Jedná-li se o specifické hospodářské odvětví vyžadující jiný pohled, může 
být obsažen v další části. Výstupem fáze plánování jsou dva podrobné a závazné 
dokumenty. Prvním je definice předmětu projektu a druhým pak plán projektu. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) V této subkapitole jsou objasněny jen základní plány 
projektu, které poslouží jako východisko pro praktickou část práce. 
4.3.1 Plán rozsahu projektu 
Základním metodickým přístupem projektového managementu je sestavení podrobného 
rozpisu prací projektu neboli vytvoření Work Breakdown Structure (WBS). „Podrobný 
rozpis prací je hierarchická struktura úseků práce zajišťující splnění stanoveného cíle 
projektu.“ (Svozilová, 2011, s. 124) WBS by tedy měl dát odpověď na otázku, jakým 
způsobem dojde k naplnění cíle projektu. Prakticky se jedná o dekompozici úkonů 
do hierarchicky uskupených činností a pracovních balíků, tzn. opakované dělení větších 
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celků na stále menší. Rozpracování cílů do dílčích úseků práce je důležité pro celkový 
projektový plán, protože následně je možno provázat časový rámec a rozpočet 
s konkrétními cíli projektu. (Wysocki, 2007) Podrobný rozpis prací tedy umožňuje, 
aby byl projekt: 
- řiditelný (možnost delegování odpovědnosti); 
- měřitelný (možnost sledovat plnění jednotlivých aktivit); 
- integrovaný (návaznost dílčích aktivit); 
- nezávislý (minimalizace interakce s okolním prostředím). 
Jak již bylo zmíněno, jedná se o hierarchickou strukturu, což vytváří určité úrovně 
podrobnosti prací. Pokud není realizovaný projekt součástí nějakého programu, 
lze standardně definovat 5 úrovní podrobnosti členění. Nicméně vše se odvíjí od daného 
projektu, v rámci kterého by měla být vytvořena taková struktura, aby dostatečně 
zpřehlednila a usnadnila řízení celého projektu. Jinými slovy, dekompozice je ukončena 
tehdy, jsou-li jednotlivé části srozumitelné a jednoznačné pro zainteresované strany 
a další členění by jen zatěžovalo zbytečnými detaily. Ilustrační příklad 
WBS je zobrazen na následujícím obrázku  (viz. Obr. č. 7). Jak je z obrázku patrné, 
jednotlivé projekty, podprojekty, úlohy, úkoly atd. mohou obsahovat další specifické 
informace dle zájmu. Například náklady, přičemž množství realizované práce na určité 
úrovni je vždy sumou práce na úrovni nižší.(Fotr, Souček, 2011) 
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Obr. č. 7:  Struktura WBS 
 
(Zdroj: Svozilová, 2011, s. 130) 
První tři hierarchické úrovně plynou ze zadání a cílů projektu a obvykle jsou stanoveny 
zákazníkem projektu. Zbývající nižší úrovně bývají technického charakteru a vychází 
z interních příprav projektového týmu. V každém případě odpovědnost za tvorbu 
podrobného rozpisu prací projektu nese projektový manažer za asistence celého 
projektového týmu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
4.3.2 Časový plán projektu 
Časový plán projektu neboli harmonogram navazuje na plán rozsahu projektových 
činností tak, že je k plánu rozsahu činností přidána časová dimenze. Výstupem jsou tedy 
chronologicky nebo sousledně uspořádané činnosti projektu, které mohou mít podobu 
tabulky činností, síťového diagramu nebo Ganttova diagramu. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) Síťový diagram znázorňuje činnosti dle jejich logického uspořádání, 
což je patrné z obrázku na následující straně (viz. Obr. č. 8). 
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Obr. č. 8: Síťový diagram 
 
(Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 138) 
Na tvorbu časového plánu lze nahlížet dvěma způsoby. V prvním případě se vychází 
z daného termínu, kdy má projekt začít a následně jde o určení jeho nejvčasnějšího 
ukončení. Jedná se tedy o podmínku ASAP (AS Soon As Possible). V druhém případě 
je situace opačná. Je známo, kdy je zapotřebí projekt skončit, což znamená, 
že jde o určení nejpozději možného zahájení projektu. Podmínka je tím pádem 
ALAP (As Latte As Possible). (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
K plánování harmonogramu projektu je využíváno různých metod, přičemž mezi 
nejčastěji využívané je možné zařadit metodu kritické cesty a metodu hodnocení 
a kontroly projektu.  
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4.3.3 Plán zdrojů projektu 
Plán zdrojů projektu vychází především ze stanoveného rozsahu projektu a časového 
harmonogramu, čímž je umožněna následná identifikace potřeb zdrojů vzhledem 
k jednotlivým činnostem. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) Jednotlivé zdroje lze rozdělit 
ze dvou základních úhlů pohledu. Zdroje, které se spotřebovávají, mezi něž patří peníze 
a materiál, a pak zdroje, které se nespotřebovávají, tedy lidé, stroje apod. Nicméně 
z praktického hlediska je využíváno dělení zdrojů na zdroje pracovní, materiálové 
a nákladové. Takovéto dělení je vhodné pro výpočet nákladů. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) Stejně tak jako je důležité určení potřebných zdrojů projektu, je nutné 
ohlídat i jejich dostupnost v daný čas. Následná indispozice některých potřebných 
zdrojů by mohla narušit, případně i ohrozit celý projekt.  
4.3.4 Plánování nákladů projektu 
Důležitou součástí plánování projektu je vytvoření plánu nákladu včetně sestavení 
rozpočtu projektu. Rozpočet projektu zachycuje celkový objem prostředků, 
a to jak z nákladového, tak výnosového hlediska. Jedná se tedy o stěžejní element 
projektového plánu, který je předmětem zájmu všech zainteresovaných stran. Již 
v předprojektové fázi bývá zpracován hrubý odhad nákladů projektu a ve fázi plánování 
pak dochází k sestavení podrobného rozpočtu projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Sestavování rozpočtu lze začít plánováním nákladů, tudíž je vytvořen rozpočet nákladů 
a následně jsou k nákladům dohledávány zdroje krytí. (Svozilová, 2011) V této 
souvislosti je zapotřebí si uvědomit členění nákladů, a to na:  
- Přímé náklady 
o Práce  
o Materiál 
o Pořízení nebo pronájem technologií 
o Cestovné 
o Licence a poplatky 
o Nákup subdodávek 
o Externí služby projektu 
o Pojištění 
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o Náklady na financování projektu 
- Nepřímé (režijní) náklady 
o Osobní náklady (platy managementu a pracovníků, odměny) 
o Podíl krytí nákladů společných a podpůrných funkcí podniku (marketing, 
externí služby) 
o Náklady na provoz budov a technologií 
o Daně a odvody 
- Ostatní náklady 
o Rezervy na identifikovaná rizika 
o Manažerská rezerva na neidentifikovaná rizika 
o Bonusy obchodníkům, provize a jiné náklady 
Sestavování rozpočtu je individuální záležitostí každého subjektu, neboť specifické 
metodiky bývají součástí podnikového know-how. (Svozilová, 2011) Nicméně návrh 
rozpočtu obsahuje následující kroky:  
- přiřazení nákladů jednotlivým úsekům práce; 
- ocenění a časové rozložení nákladů; 
- vyhodnocení ostatních potřeb členů projektového týmu; 
- zohlednění nepřímých nákladů projektu; 
- provedení kvantitativních a kvalitativních analýz rizik projektu, výpočty 
a sestavení projektových rezerv; 
- vyhodnocení cash-flow projektu a potřeb na jeho financování a zahrnutí těchto 
nákladů do projektu; 
- celkové hodnocení přijatelnosti rozpočtu a případní optimalizace. 
Jsou-li známy dané vstupní informace, je možno na jejich základě provést vlastní odhad 
nákladů pomocí nástrojů a technik, které se liší svojí nákladností a přesností a mezi 
něž patří: 
- analogie (expertní odhad vycházející z podobnosti s dříve realizovanými 
projekty); 
- odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů; 
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- odhad zdola nahoru (vychází ze znalosti nebo plánu elementů projektu a jejich 
kvantifikací); 
- parametrický odhad (zakládá se na znalosti historických dat a konkrétních 
parametrů nebo charakteristických vlastností); 
- software pro podporu řízení projektu;  
- analýza nabídek dodavatelů (podstata je v porovnání cen potenciálních 
dodavatelů). 
Výsledkem použití jedné z výše uvedených technik je jeden ze tří základních typů 
odhadu – hrubý odhad, přibližný odhad nebo definitivní odhad. (Svozilová, 2011) 
- Hrubý odhad je prováděn shora dolů a nevyužívá detailních údajů 
vycházejících z historických projektů a základních parametrů jako například 
množství nebo kapacita. V takovémto případě je využíváno metody 
parametrického odhadu a analogie s přesností -25% až +75%.  
- Přibližný odhad stejně tak jako hrubý odhad nevyužívá detailních údajů 
na základě znalosti historických projektů a základních parametrů předmětu 
odhadovaného projektu s hrubým rozpracováním detailu na vyšších úrovních 
rozpisu prací. Metodou použitou u přibližného odhadu je parametrický odhad 
a odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů, a to s přesností -10% až +25%.  
- Definitivní odhad postupuje zdola nahoru při využití podrobných údajů, 
kterými jsou například kalkulace subdodavatelů nebo jednotkové ceny 
komponent, vzhledem k čemuž je využíváno softwarové podpory. Přesnost 
definitivního odhadu je v rozmezí -5% až +10%.  
Výstupem výše zmíněných kroků je rozpočet nákladů projektu, který následně slouží 
například k sestavení cash-flow projektu nebo odhadu nákladů na dodatečné práce. 
Typické rozložení nákladů projektu a jejich kumulativní průběh bývá zobrazován 
tzv. S-křivkou (viz. Obr. č. 8), jejíž tvar odpovídá postupnému narůstání nákladů v čase, 
kdy v počátečních fázích jsou z důvodu mála zapojených zdrojů náklady nízké. 
Postupně se však náklady navyšují a ve fázi realizace pak dosahují nejvyšších hodnot. 
(Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
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Obr. č. 9: Průběh čerpání nákladů v průběhu projektu 
 
(Zdroj: Svozilová, 2011, s. 39) 
4.4 Realizace projektu 
Fáze realizace projektu se nezaobírá pouze samotnými procesy realizující stanovený 
cíl projektu, ale zároveň je zapotřebí projekt sledovat a porovnávat vzhledem k plánu, 
aby bylo dosaženo plánem stanovených parametrů a tím cíle celého projektu. Jedna 
z těchto aktivit, důležitých aktivit, je kontroling projektu. Jedná se o kontrolu 
postupného plnění dílčích cílů projektu, což vede ke splnění celkového cíle projektu. 
V rámci kontrolingu projektu dochází mimo jiné ke kontrole časového rozvrhu projektu, 
rozpočtu nebo nákladů. V případě odchylek vznikajících mezi plánem a skutečností 
dochází k aplikaci korekčních opatření. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Dalším bodem, který podstupuje hodnocení v této fázi projektu je výkonnost projektu, 
která se vztahuje ke kontrolingu. Výkonnost lze obecně definovat jako míru plnění 
zadaných cílů, přičemž může mít charakter kvantitativní nebo kvalitativní.   
4.4.1 Metoda řízení dosažené hodnoty projektu (EVM) 
Jednou z metod kontroly projektu, zejména pak investičního charakteru, je metoda 
založená na řízení dosažené hodnoty projektu EVM (Earned Value Management). 
Výhodou této metody je hodnocení výkonnosti projektu z hlediska nákladů a termínů 
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současně. Jinými slovy se jedná o určení hodnoty dosavadního vykonaného úsilí 
a vynaložených finančních prostředků k sledovanému okamžiku, což je porovnáváno 
s hodnotou, která měla být dle plánu k tomu samému okamžiku vytvořena. Následně 
dochází k analyzování získaných odchylek skutečnosti od plánu. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) Metoda EVM využívá k analýze tři základní veličiny:  
- PV (Planned Value), tzn. plánované náklady podle rozpočtu; 
- AC (Actual Cost), tzn. skutečné náklady podle hlášení o provedené práci; 
- EV (Earned Value), tzn. hodnota skutečně vykonané práce. 
Množství skutečně vykonané práce v jednotlivých činnostech ke dni provádění kontroly 
a analýzy je předpokladem pro využití metody EVM v rámci kontroly projektu a její 
výpočet je popsán následujícím vzorcem:  
       
    
   
    (1) 
kde: EV … přidaná hodnota (Kč nebo jiná měna) 
 p … rozpracovanost (%) 
 PV … plánovaná hodnota (Kč nebo jiná měna) 
V ideálním případě by měla platit rovnost výše zmíněných veličin, tzn. PV = EV = AC. 
Metoda EVM však při kontrole a hodnocení projektů pracuje s celou řadou ukazatelů 
a indexů. 
Index efektivity vynaložených nákladů CPI – jedná se o poměrový ukazatel 
vyjadřující, jak efektivně byly ve skutečnosti vynaloženy prostředky ve srovnání 
s plánem.  
    
  
  
     (2) 
Index plnění časového plánu SPI – jedná se opět o poměrový ukazatel, který udává 
efektivitu v rámci časového postupu.  
    
  
  
     (3) 
 34 
 
Odchylka od rozpočtu CV – poměřuje dodržování plánovaných nákladů projektu. 
            (4) 
Odchylka od časového rozpisu SV – odchylka zjišťuje, v jaké míře je dodržován 
plánovaný harmonogram. 
            (5) 
Využitím získaných hodnot CPI a SPI lze vyjádřit alespoň orientačně, v jakém stavu 
se projekt k danému okamžiku nachází. Situaci je možné znázornit pomocí 
čtyř kvadrantů (viz. Obr. č. 10).  
Obr. č. 10:  Kvadranty hodnocení stavu projektu 
 
(Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 242) 
Původní celková výše rozpočtu BAC – jedná se o součet všech plánovaných nákladů 
projektu k předpokládanému datu ukončení. Jeho hodnota je dána směrným plánem 
projektu.  
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Prognóza celkových nákladů projektu EAC – jde o očekávané celkové náklady 
vygenerované k termínu ukončení projektu. 
    
   
   
    (6) 
nebo 
                  (7) 
Odchylka prognózy celkových nákladů projektu VAC – vyjadřuje odchylku nákladů 
při dokončení projektu  
               (8) 
Veškeré výše uvedené veličiny je možno následně uspořádat do grafu, jehož souřadnice 
tvoří čas a náklady. Tím je dosaženo ucelené vizualizace v podobě tzv. S-křivky 
(viz. Obr. č. 11). 
Obr. č. 11: S-křivka 
 
(Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 241) 
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4.5 Ukončení projektu 
Vyvrcholením veškerého projektového snažení je proces ukončení projektu. Ukončení 
projektu je podmíněno již v prvotních fázích, a to stanovením kritérií úspěchu, 
což je kritický předpoklad. Praxe však prokazuje, že ukončení projektu není natolik 
samozřejmou a snadnou fází, jak by se mohlo zdát. Projekty se vymykají původním 
časovým harmonogramům a s tím i spojeným rozpočtům. Často přesahují i do provozní 
fáze, což může být způsobeno požadavky zákazníka na upřesnění ohledně produktu, 
případně nedodělky a chybnými funkcionalitami. Takovéto skutečnosti dále 
zaměstnávají projektový tým, což již není žádoucí a stejně tak je problematické 
vyhodnocení celého projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Důvody pro ukončení projektu jsou z formálního hlediska tři. Nejoptimálnějším 
způsobem je pochopitelně skončení projektu, k čemuž dochází tehdy, jsou-li řádně 
dokončeny veškeré projektové činnosti a zákazník akceptuje projektový produkt. Další 
situace, která může nastat, je, že projekt přeroste do využívání projektového produktu, 
což bývá nejčastější u interních projektů. Třetím důvodem může být zastavení zdrojů 
projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
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PRAKTICKÁ ČÁST 
5 Profil společnosti ČZ a.s. 
Společnost ČZ a.s. je všeoborová a exportně orientovaná společnost s více 
než devadesátiletou tradicí strojírenské výroby. Zhruba 80 procent produkce je určeno 
pro oblast automobilového průmyslu. Svou velikostí patří mezi významné 
zaměstnavatele a zaujímá přední místo mezi strojírenskými firmami v rámci celé České 
republiky. Tradičně se umísťuje v soutěži Exportér roku. Výrobní program zahrnuje 
výrobu komponentů pro automobilový průmysl, včetně plnících turbodmychadel 
pro spalovací motory, odlitků ze šedé a tvárné litiny, tlakových a nízkotlakových 
odlitků z hliníku, nářadí a čelních vysokozdvižných vozíků. Významnou konkurenční 
výhodou společnosti je komplexní charakter výrobních kapacit, umožňující napojení 
výrobních divizí na vlastní rozsáhlé slévárenské a nástrojařské kapacity. Těmito 
divizemi je divize Auto, divize Turbo, divize Metalurgie a Slévárna litiny. Další výroby 
probíhají v samostatných podnikatelských subjektech, které vznikly decentralizací 
některých činností a ČZ a.s. má zde rozhodující majetkovou účast. Tyto samostatné 
podnikatelské subjekty sídlí v areálu ČZ a.s. a jedná se o ČZ Řetězy, s.r.o., 
ČZ Strojírna, s.r.o., ČZ Gastro, s.r.o. 
V rámci níže popisovaného projektu, kterým se zaobírá tato práce, se jedná o divizi 
Metalurgii, výrobní odbor Nástrojárna. V objektu nástrojárny se zajišťuje konstrukce 
a výroba tlakových forem na hliníkové a zinkové slitiny, formy na plasty a pryž, 
tvářecích nástrojů na plech, nástrojů na přesný střih a speciálních řezných nástrojů. 
Vlastní nástrojařské kapacity jsou předpokladem plynulého chodu výroby celé akciové 
společnosti, podmiňují schopnost včasné realizace inovací výrobků a zajišťují nutné 
změny ve struktuře výroby. 
5.1 Realizované projekty společnosti ČZ a.s. 
ČZ a.s. má bohaté zkušenosti se zaváděním a realizací investičních projektů. V rámci 
větších investičních projektů realizovaných v minulosti v celkovém objemu desítek 
milionů Kč lze zmínit například modernizaci slévárenských provozů, výrobu 
a modernizaci převodovek pro Škoda Mladá Boleslav, licenční výrobu turbodmychadel 
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a jejich rozvoj, modernizace energetických zdrojů a rozvodů nebo realizace projektů 
souvisejících s odstraněním starých ekologických zátěží a nových programů 
EMS (Environmental Management Systems). Součástí těchto investičních akcí byly 
i rekonstrukce a opravy stávajících budov a inženýrských sítí. Veškeré tyto investice 
byly pokryty vlastními nebo bankovními zdroji, tj. bez dotací a jiných podpor. Projekt 
rekonstrukce vytápění a větrání, který je předmětem této práce je tedy z pohledu 
investičního odlišný, neboť tomuto projektu byla přislíbena dotace . 
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6 Rekonstrukce vytápění a větrání v objektu IV ČZ a.s. 
ve Strakonicích  
Předmětem předkládaného projektu je změna vytápění a větrání z parního 
na teplovodní, a to konkrétně v budově nástrojárny.1 Realizace projektu bude spočívat 
v sérii investičních opatření dle optimální varianty provedeného energetického auditu, 
který se týká změny vytápění a větrání z parního na teplovodní s hlavním cílem úspory 
energií a snížení emisí CO2. Umístění objektu nástrojárny v areálu společnosti ČZ a.s. 
je zobrazeno na přiloženém půdorysu žlutou barvou (viz. Příloha A). Jedná 
se o jednopodlažní výrobní halu postavenou v roce 1939, v jejíž části jsou kanceláře 
a sociální zázemí pro zaměstnance. 
Cílem projektu je tedy zefektivnění nakládání s energiemi společnosti ČZ a.s. a zároveň 
snížení ekonomické náročnosti nakupovaných energií, které v současnosti neúměrně 
zatěžují výrobní náklady podniku. Účel projektu pak vychází ze strategické koncepce 
v oblasti efektivního hospodaření s energiemi a zvyšování konkurenceschopnosti 
při respektování udržitelného rozvoje společnosti. Přínosem projektu je především 
snižování energetické náročnosti budovy nástrojárny, s čímž úzce souvisí i zvyšování 
pozitivního vlivu na životní prostředí. Nelze též opomenout hledisko dodržování 
hygienických norem, které se tímto projektem zkvalitní.  
Úspěšná realizace tohoto projektu bude mít řadu pozitivních přínosů, a to nejen 
na samotnou společnost, ale i na Jihočeský kraj, což vyplývá z energetického auditu 
pro tento projekt zpracovaného. Samotný energetický audit a z něj plynoucí doporučená 
varianta realizace projektu je předmětem následující subkapitoly.  
6.1 Energetický audit 
Vypracování energetického auditu vycházelo z rozhodnutí managementu 
o spolufinancování projektu z fondů Evropské unie, jehož podmínkou pro přijetí žádosti 
o dotaci energetický audit je. Pro zpracování energetického auditu byla vybrána 
společnost E.ON Trend s.r.o. Tento audit se tak stal podkladem pro získání podpory 
                                                 
1
 Budova nástrojárny nese v rámci areálu společnosti označení IV, z toho důvodu je projekt nazván jako 
Rekonstrukce vytápění a větrání v objektu nástrojárny, budova č. IV ČZ a.s. ve Strakonicích 
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z Operačního programu podnikání a inovace. Projekt lze zařadit do aktivity 
rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech tepla. K vypracování energetického auditu 
byla zapotřebí řada podkladů ze strany zadavatele. Těmito podklady byly: 
- energetický audit z roku 2003; 
- spotřeby elektrické energie za roky 2009, 2010, 2011; 
- spotřeba tepelné energie za roky 2009, 2010, 2011; 
- průměrné ceny elektrické energie a tepelné energie; 
- stavební projektová dokumentace k objektu nástrojárny; 
- příkony spotřebičů nad 50 kW umístěných v objektu nástrojárny; 
- Zákon 406/2000 Sb., v platném znění; 
- Vyhláška 213/2001 Sb., v platném znění; 
- Teplárna Strakonice – Prohlášení k životnímu prostředí. 
Z hodnocení současného stavu objektu, který je vytápěn parní vytápěcí soustavou, 
vyplývá, že zařízení je udržováno ve velmi dobrém technickém stavu, nicméně tepelné 
izolace parních rozvodů jsou dožité a způsobují značné tepelné ztráty a současně parní 
topný systém nelze podle potřeby tepla regulovat. Převedeno na čísla, roční náklady 
současného stavu byly stanoveny na 6.343.981 Kč, přičemž 58% tvoří tepelná energie 
a zbývajících 42% připadá na energii elektrickou. Budova byla tedy dle ČSN 73 0540 
hodnocena jako nehospodárná. 
6.1.1 Návrh opatření 
Zpracovatel po prostudování všech podkladů navrhl opatření ve dvou variantách. 
V případě první varianty je přívod tepla vyveden teplovodním izolovaným potrubím 
ze stávající výměníkové stanice pára/voda, která je umístěna v sousední budově, 
do dvou předávacích stanic umístěných v budově nástrojárny. Ze stanice číslo 1 budou 
následně vyvedeny dva topné okruhy. Stanice číslo 2 bude nově situována do prostoru 
stávající parní strojovny a budou z ní vyvedeny celkem tři topné okruhy. Současně 
veškeré izolace rozvodů a další technické součásti jsou navrženy v souladu 
se současnými technologickými požadavky. Součástí první varianty je i výměna 
vzduchotechniky. Veškerý provoz jak topné soustavy, tak ventilačních jednotek bude 
řízen automaticky, což je oproti současnému stavu značný pokrok kupředu, neboť 
 41 
 
ovládání vytápění prostor pomocí páry bylo záležitostí manuální.  Varianta č. 1 tedy řeší 
změnu stávající parní soustavy na soustavu teplovodní. 
Varianta č. 2 se skládá z prvního návrhu změny topné soustavy a dále pak z určitých 
stavebních rekonstrukcí, neboť stavební konstrukce současného stavu neodpovídají 
požadavkům hospodárnosti, jak již bylo zmíněno výše. Navrhované změny se konkrétně 
týkají výměny jednoduchých kovových oken za okna plastová, zateplení nezateplených 
svislých obvodových konstrukcí a výměny střešních světlíků za světlíky 
s polykarbonátovou výplní.  
Následující tabulka porovnává jednotlivé stavy z pohledu roční spotřeby tepelné 
a elektrické energie v hale nástrojárny (viz. Tab. č. 1). 
Tab. č. 1: Energetická bilance objektu nástrojárny  
 
Stávající stav Varianta č. 1 Varianta č. 2 
GJ Kč GJ Kč GJ Kč 
Elektrická energie 4.939 3.805.662 5.062 3.900.286 5.062 3.900.286 
Tepelná energie - vytápění 6.713 2.538.320 3.408 1.288.485 2.086 788.834 
Celkem 11.652 6.343.981 8.469 5.188.771 7.148 4.689.120 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
6.1.2 Ekonomické hodnocení navržených opatření 
Finanční analýza obou navržených variant řešení energeticky úsporného projektu byla 
provedena za předpokladů uvedených v následující tabulce (viz. Tab. č. 2). Z tabulky 
je patrný celkový odhadovaný přínos projektu v podobě roční úspory energie, která 
hraje ve prospěch varianty č. 2. Nicméně rozhodovacím kritériem je poměr celkové 
úspory k investičním výdajům a z tohoto důvodu se jako výhodnější jeví první varianta. 
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Tab. č. 2: Výsledky ekonomického hodnocení  
 Jednotky Varianta č. 1 Varianta č. 2 
Investiční výdaje projektu Kč 15.000.000 22.453.900 
Změna nákladů na energie Kč 1.155.210 1.654.861 
Změna ostatních provozní nákladů Kč 0 0 
Změna osobních nákladů Kč 0 0 
Změna ostatních provozních nákladů Kč 0 0 
Změna nákladů na emise a odpady Kč 0 0 
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) Kč 0 0 
Přínosy projektu celkem Kč 1.155.210 1.654.861 
Doba hodnocení roky 20 20 
Diskont % 3 3 
Ts – prostá doba návratnosti roky 12 13 
Tsd – reálná doba návratnosti roky 15 17 
NPV – čistá současná hodnota Tis. Kč 2.740 2.714 
IRR – vnitřní výnosové procento % 5,11 4,39 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
Finanční analýza ukazuje, že varianta č. 1 má vyšší hodnotu čisté současné hodnoty 
o 26.000 Kč a vnitřní výnosové procento taktéž vyšší, konkrétně o +0,72%. 
Varianta č. 1 je tedy pro tento projekt variantou optimální. 
Energetický audit odkryl potenciál energetických úspor v oblasti hospodaření s tepelnou 
energií a podal návrh na opatření směřující ke snížení energetické náročnosti 
auditovaného objektu. Bylo provedeno energetické, ekonomické a environmentální 
porovnání dvou variantních řešení a následně vybráno řešení optimální. I přes vyšší 
úspory energie varianty č. 2 o +11,34% byla jako optimální vybrána varianta č. 1.  
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Celkový přínos vybrané varianty č. 1 lze shrnout do několika bodů: 
- úspora energií ve výši 3 183 GJ, tj. +27,31%; 
- snížení nákladů na nákup energií o 1.155.210 Kč, tj. o -18,21%; 
- snížení emisí CO2 o 264,64 t/rok; 
- měrné investiční náklady na snížení CO2 jsou 56,68 Kč/kg CO2. 
Varianta č. 1 je tedy variantou, podle které bude společnost ČZ a.s. projekt rekonstrukce 
vytápění a větrání realizovat. 
6.2 Dotace z programu Eko-energie 
Vzhledem k dosažení maximální efektivnosti projektu v rámci jeho dopadu na své okolí 
bylo rozhodnuto o podání žádosti na dotaci z programu Eko-energie v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Předkládaný projekt je optimální 
variantou realizace úsporných opatření v objektu IV ve výrobním závodě 
ČZ a.s. ve Strakonicích a realizace této varianty bude mít pro společnost ČZ a.s., 
ale i pro kvalitu ovzduší ve městě Strakonice značný efekt a přínos. Získání této 
finanční podpory umožní realizaci projektu v optimální variantě a v kratším časovém 
úseku, než pokud by musel být projekt realizován bezvýhradně vlastními zdroji 
společnosti ČZ a.s. V případě neschválení dotace by musel být rozsah investice 
významně zredukován, což by vedlo k úměrnému snížení předpokládaných přínosů 
celého projektu v podobě realizovaných úspor energie a snížení emisí CO2. 
Operační program Podnikání a inovace je základním programovým dokumentem 
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro čerpání finančních prostředků 
ze strukturálních fondů EU. Celý tento program je zprostředkováván agenturou 
CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic), jakožto příspěvkovou 
organizací MPO. Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces 
zpracování žádostí o dotace, vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci 
eAccount, prostřednictvím níž lze celý proces komunikovat. Globálním cílem OPPI 
je zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační produktivitu 
sektoru průmyslu a služeb předních průmyslových zemí Evropy. Evropská unie zároveň 
klade důraz na to, aby projekty, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů, 
neměly negativní dopad na životní prostředí.  
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Cílem programu Eko-energie je prostřednictvím dotací nebo podřízených úvěrů 
s finančním příspěvkem stimulovat aktivitu podnikatelů, zejména malých a středních, 
v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických 
zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a jejich udržitelný růst. 
Podpora je poskytována na projekty, jejichž cílem je: 
- snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé 
stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru, 
- omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit, 
- snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů, 
- zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), 
- využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE rovněž 
ve velkých podnicích, 
- využít dostupný potenciál druhotných zdrojů energie. 
Program je realizován prostřednictvím jednotlivých výzev, které stanoví podrobnější 
podmínky programu. Z formálního hlediska je však zapotřebí, aby byl projekt 
realizován na území České republiky mimo hlavního města Prahy. Dále pak je žadatel 
povinen jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, 
kde bude projekt realizován. V neposlední řadě musí projekt plnit horizontální politiku 
EU, zejména pak rovné příležitosti mezi muži a ženami a také udržitelný rozvoj.  
Pokud se podnik rozhodne v rámci financování projektu využit podpory z fondů EU, 
je zapotřebí mít jasno v tom, jaké výdaje jsou způsobilé, tedy na jaké výdaje se finanční 
podpora vztahuje. Způsobilými výdaji programu Eko-energie v rámci třetí výzvy 
jsou následující položky: 
- nákup pozemků (nákup pozemků nepřevýší 10 % celkových způsobilých výdajů 
na projekt); 
- úprava pozemků; 
- inženýrské sítě a komunikace; 
- projektová dokumentace stavby; 
- inženýrská činnost ve výstavbě; 
- rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb; 
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- novostavby; 
- nákup staveb; 
- hardware a sítě; 
- stroje a zařízení včetně řídícího software; 
- software a data; 
- publicita projektu. 
Vzhledem k tomu, že společnost ČZ a.s. se svou velikostí řadí mezi velké podniky, 
procentuální vyjádření dotace je na úrovni maximálně 30%, přičemž absolutní výše 
dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí od 0,5 mil. Kč do 30 mil. Kč. Projekt 
společnosti ČZ a.s. tedy svým investičním výdajem 15.500 mil. Kč do tohoto intervalu 
spadá a tím pádem odhadovaná dotace činí 4.650 mil. Kč. Jednotlivé způsobilé výdaje 
projektu Rekonstrukce vytápění a větrání v objektu IV ČZ a.s. ve Strakonicích, které 
nabývají nenulových hodnot, jsou zachyceny v následující tabulce (viz. Tab. č. 3). 
Tab. č. 3: Rozpočet projektu na základě způsobilých výdajů 
Výdaje projektu Kč 
Projektová dokumentace 350.000 
Inženýrská činnost ve výstavbě 200.000 
Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb 14.900.000 
Celkem investiční výdaje – hmotný majetek 15.450.000 
Publicita projektu 50.000 
Celkem investiční výdaje – nehmotný majetek 50.000 
Celkem způsobilé výdaje 15.500.000 
Požadovaná výše dotace 4.650.000 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
Z výše uvedeného rozpočtu vyplývá, že nejvyšší výdaje projektu jsou pochopitelně 
spojeny se samotnou modernizací objektu, a to podílem 96%. Naopak malým 
procentem se na celkových výdajích podílí publicita, nicméně se jedná o důležitou 
položku, neboť vychází z podmínek pro udělení dotace.  
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 Je-li investiční projekt spolufinancován peněžními prostředky Evropské unie, jako 
je tomu v případě předkládaného projektu společnosti ČZ a.s., je poskytovatelem dotace 
vyžadováno, aby příjemce finanční podpory o této skutečnosti informoval veřejnost. 
Rozsah publicity je odvozen od výše celkového veřejného příspěvku, tj. celkové výše 
dotace z rozpočtu EU a státního rozpočtu přiznané v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
V případě projektu, kterým se zaobírá tato práce, se jedná o projekt s celkovým 
veřejným příspěvkem nižším než 500.000 EUR, tudíž povinnými prostředky publicity 
jsou plakáty, štítky nebo samolepky s vlajkou EU a standardním textem odkazujícím 
na konkrétní finanční zdroj, tedy Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR). Ve výše 
uvedené tabulce (viz. Tab. č. 3) jsou odhadované způsobilé výdaje na publicitu ve výši 
50.000 Kč. Konkrétní výše výdajů na publicitu projektu není definována, nicméně 
by měla být přiměřená dané investici. Pokud by však výdaje nesouviseli s propagací 
příslušného projektu, ale samotného finálního výrobku či služby, nejednalo 
by se o způsobilé výdaje, a tudíž by bylo možné dotaci krátit.  
6.3 Struktura projektu 
Strukturu projektu lze rozdělit na tři důležité soubory prací. Prvním z nich je soubor 
činností týkající se projektové dokumentace a plánování projektu. Tato fáze zahrnuje 
mimo jiné úkony spojené s žádostí o dotaci, bez které by projekt nemohl být realizován 
a dále pak výběrové řízení na dodavatele. Do tohoto období spadá též vypracování 
technické dokumentace, energetického auditu či studie proveditelnosti.  Fází následující 
je fáze vlastní realizace projektu. Nejprve je tedy zapotřebí demontovat stávající 
zařízení, aby následně mohla být nainstalována nová vytápěcí soustava 
a vzduchotechnika včetně veškeré potřebné elektroinstalace. Jedná se o časově 
i finančně nejnáročnější období projektu. Po splnění těchto prací a prací k nim 
přidružených dojde ke zkušebnímu provozu nových zařízení s následným předáním díla 
zadavateli. Třetí soubor prací se týká dodávek zařízení. Podrobný rozpis prací projektu 
je přehledně znázorněn diagramem, který je uveden v příloze (viz. Příloha B).       
6.4 Harmonogram projektu 
Časový plán neboli harmonogram projektu, jehož podoba byla zpracována v programu 
Microsoft Project 2010, je z důvodu rozsáhlosti umístěn v příloze (viz. Příloha C). 
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Microsoft Project je nástroj, který slouží k podpoře projektového řízení a umožňuje 
vytvářet a analyzovat různé plány projektu. (Kališ, Říha, 2008) Harmonogram projektu 
byl vytvářen na základě metody ALAP, jejíž princip, jak již bylo zmíněno v teoretické 
části, spočívá ve stanovení termínu nejpozději možného ukončení projektu, od něhož 
je následně odvozen termín zahájení. Podmínkou projektu společnosti ČZ a.s. bylo jeho 
ukončení do začátku topné sezóny, která začíná 39. týden v roce. Zahájení projektu bylo 
tedy stanoveno na 30. září 2013 a ukončení na 19. září 2014. Celková doba trvání 
projektu rekonstrukce vytápění a větrání je 251 pracovních dnů. Harmonogram 
též obsahuje hodnoty týkající se práce, tzv. počet člověkodnů. Jeden člověkoden 
odpovídá práci jedince během osmihodinové pracovní doby, což v případě projektu 
rekonstrukce vytápění a větrání znamená 1 620,02 člověkodnů. Pro rychlý a ucelený 
přehled o projektu je možné použít síťový diagram, který zobrazuje sled jednotlivých 
činností projektu (viz. Obr. č. 12).   
Obr. č. 12: Zjednodušený síťový diagram projektu 
 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
Z přiloženého harmonogramu je patrné, že plánovaná doba první fáze je 140 dnů. Tato 
poměrně dlouhá doba trvání je dána především dotačním řízením, které může být ještě 
prodlouženo v případě, pokud by žadatel nesplňoval veškeré podmínky přidělení 
dotace. Je-li vše v k danému datu v pořádku, dochází k výběru dodavatele na základě 
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předložených nabídek. Závěrečným krokem této fáze je podepsání smlouvy o dílo, díky 
čemuž muže začít vlastní realizace projektu. 
Samotná rekonstrukce objektu začíná 17. dubna 2014 demontáží stávajících instalací, 
aby mohly být následně nahrazeny novou vytápěcí soustavou a vzduchotechnikou. 
Z časových důvodů probíhá instalace vytápění a vzduchotechniky současně a s určitým 
časovým odstupem dochází k zahájení elektroinstalací, aby veškeré rekonstrukční práce 
byly dokončeny do 3. září 2014. Důležitým faktorem dodržení požadovaného termínu 
je splnění dohodnutých dodávek ze stran subdodavatelů. Pokud by nebyla dodávka 
k dispozici v daný termín, došlo by k ohrožení termínu ukončení celého projekt, 
tj. 19. září 2014. Po úspěšném splnění termínů rekonstrukčních prací následuje 
závěrečný zkušební provoz, který je dán sledem činností v celkové době trvání 11 dnů. 
Závěrečným aktem celého projektu je pak předání díla zadavateli, tj. společnosti 
ČZ a.s., k požadovanému datu 19. září 2014. Průběh všech prací je detailně zobrazen 
Ganttovým diagramem (viz. Příloha D).  
6.5 Rozpočet projektu 
Na základě vypracovaného energetického auditu byla vybrána varianta č. 1, jejíž 
celková výše realizace byla odhadnuta na 15.500.000 Kč. Tato odhadovaná částka byla 
však po výběru dodavatele a předložení jeho kalkulace projektu snížena 
na 15.032.802 Kč, z čehož instalace vytápění činí 6.814.576 Kč a instalace 
vzduchotechniky byla vyčíslena na 3.455.737 Kč. Plánovaný rozpočet projektu dle prací 
v jednotlivých obdobích je k nahlédnutí v příloze (viz. Příloha E). Rozpočet 
je definován na základě prací, které zahrnují finanční ocenění jak materiálových zdrojů, 
tak zdrojů lidských. Přehledné rozložení plánovaných nákladů v příslušných obdobích 
zobrazuje následující obrázek (viz. Obr. č. 13). Je patrné, že nejnákladnějším obdobím 
je třetí kvartál roku 2014, kdy jsou realizovány nejnáročnější rekonstrukční práce.  
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Obr. č. 13: Rozložení nákladů v jednotlivých obdobích 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
Celkový průběh nákladů v čase je graficky vyjádřen na následujícm obrázku 
(viz. Obr. č. 15).  
Obr. č. 14: Průběh peněžních toků projektu  
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Graf dokládá standardní průběh nákladů tohoto projektu během jeho životního cyklu. 
Kumulativní náklady projektu se tak blíží ideálnímu průběhu čerpání nákladů, který 
je graficky zobrazován tzv. S-křivkou. 
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6.6 Hodnocení projektu metodou EVM 
Hodnocení projektu metodou EVM, jak již bylo popsáno v teoretické části, je založeno 
na určení průběžné, popřípadě celkové dosažené hodnoty projektu. Projekt rekonstrukce 
objektu nástrojárny je hodnocen z hlediska průběžné dosažené hodnoty ve dvou 
obdobích. Rozložení kontrol průběžného stavu realizace je graficky znázorněno 
na následujícím obrázku (viz. Obr. č. 14). 
Obr. č. 15: Rozložení kontrol projektu 
 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
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6.6.1 Výkonová analýza projektu 
První průběžné hodnocení dosažené hodnoty projektu k datu 17. dubna 2014 
představuje tabulka č. 4 (viz. Tab. č. 4).  
Tab. č. 4: Výkonová analýza pro období č. 1  
Název úkolu 
Rozpočtové 
náklady  
AC 
Odchylka 
 
EAC 
 
BAC 
Výkonový 
index 
PV EV SV CV CPI SPI 
Technická 
dokumentace 
388.400 388.400 388.400 0 0 388.400 388.400 1,000 1,000 
Plány projektu 287.600 287.600 287.600 0 0 287.600 287.600 1,000 1,000 
Žádost o dotaci 155.590 155.590 155.590 0 0 155.590 155.590 1,000 1,000 
Výběr dodavatele 64.000 64.000 64.000 0 0 64.000 64.000 1,000 1,000 
Schválení 
projektového plánu 
4.160 4.160 4.160 0 0 4.160 4.160 1,000 1,000 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
Z tabulky je patrné, že hodnocené období proběhlo podle předem vypracovaného plánu. 
Veškeré práce, které byly na toto období naplánovány, byly dokončeny v požadovaný 
termín a dle plánovaného rozpočtu, a tudíž oba výkonové indexy, tzn. nákladový index 
CPI i index plnění časového plánu SPI, nabývají hodnoty je 1 neboli 100% plnění 
plánu. Stejně tak obě odchylky jsou vzhledem bezproblémového průběhu rovny nule.  
Druhé hodnotící období se vztahuje k 4. září 2014. Z důvodu rozsáhlosti tabulky 
výkonové analýzy je tato tabulka součástí přílohy (viz Příloha F). V tomto období 
již nelze hovořit o bezproblémovém plnění realizace projektu. Oproti původním 
odhadům se prodloužila doba trvání dvou prací, a to konkrétně vzduchové clony 
a výdejny nářadí, čímž vznikly záporné odchylky od časového plánu, a došlo 
tak k navýšení nákladů na tyto práce. Konkrétně se jedná o prodloužení doby o 0,41 dne 
v případě vzduchové clony a práce na výdejně náředí se navýšily o 1,33 dne. 
I přes nedodržení časového plánu daných prací není ohrožen termín dokončení celého 
projektu, neboť tyto práce nejsou kritickými. Z hlediska nákladů docházelo v tomto 
období k častým odchylkám od plánovaného rozpočtu. K absolutně největšímu 
negativnímu odchýlení vyjádřeném v člověkodnech dochází v případě instalace 
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vytápěcí soustavy, která, jakožto činnost ležící na kritické cestě, musí být dokončena 
ve stanovený termín. Znamená to tedy navýšení o 45,5 člověkodne na tuto práci. 
Společnost ČZ a.s. je však ochotna využít finančních rezerv projektu, aby nedošlo 
k ohrožení termínu dokončení, který je závazný. Naopak kupříkladu v případě instalace 
parního vytápěcího systému dochazí ke snížení prací o 5,7 člověkodne. Skutečný 
průběh hodnoceného období se tak oproti plánu odchýlil v celkovém součtu 
o +72 člověkodnů. Hodnoty výkonových indexů se významě neodchylují od jedné, 
a proto lze průběh projektu hodnotit jako přijatelný.  
 Celkový plánovaný rozpočet včetně skutečných nákladů na realizaci projektu 
je umístěn v příloze této práce (viz. Příloha G). Z rozpočtu je patrný odklon skutečných 
nákladů od nákladů plánovaných, a to v podobě celkového navýšení nákladů 
o 66.385 Kč, což představuje +0,44% nárůst. Procentuelně největší nárůst nákladů prací 
je v případě demontáže stávajícího přívodního zařízení, a to konkrétně +6,45%.  
Skutečná výše nákladů projektu je tedy 15.099.187 Kč. Pokud dojde k podání Žádosti 
o platbu v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace a předložení veškerých 
náležitostí, bude společnosti ČZ a.s. přidělena dotace ve výši 30% ze zpúsobilých 
výdajů na realizaci projektu, což činí 4.529.756 Kč a tím budou vlastní investiční 
výdaje společnosti na projekt Rekonstrukce vytápění a větrání v objektu IV ČZ a.s. 
ve Strakonicích sníženy na konečných 10.569.431 Kč. 
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ZÁVĚR 
Záměrem teoretické části této bakalářské práce bylo přiblížení a objasnění základní 
terminologie projektového řízení. Jednalo se především o vymezení pojmu projekt, 
projektový trojimperativ, logický rámec a životní cyklus projektu, v jehož rámci došlo 
k definování základních plánů projektového řízení se zaměřením na plán peněžních toků 
projektu a následné přiblížení metody průběžného hodnocení na základě dosažené 
hodnoty. Tato metoda vypovídá o tom, zda projekt probíhá podle plánu, případně v jaké 
míře se od plánu odchyluje z pohledu nákladů a času.  
 Úvod praktické části bakalářské práce je věnován představení společnosti ČZ a.s., která 
se zaměřuje na produkci v oblasti automobilového průmyslu. Projekt společnosti, který 
je v současné době realizován, se týká rekonstrukce vytápění a větrání ve výrobní hale 
divize Nástrojárny a spočívá v nahrazení stávajícího parního vytápění vytápěním 
teplovodním. Projekt byl zahájen na sklonku září 2013 a požadovaný termín dokončení 
byl stanoven k 39. týdnu v roce, což je začátek topné sezóny a termín dokončení je tak 
závazný. Důležitým faktorem při rozhodování o realizaci projektu byla dotace 
z Evropských fondů, díky které mohl být projekt v dané míře realizován, neboť tvoří 
30% ze způsobilých výdajů projektu. Z tohoto důvodu bylo důležité podání žádosti 
o spolufinancování projektu, jejíž součástí bylo provedení energetického auditu. 
Energetickým auditem byla zhodnocena hospodárnost objektu a byly navrženy 
dvě varianty realizace, které se lišily rozsahem rekonstrukce, a tím i finanční náročností. 
Společností ČZ a.s. byla vybrána optimální varianta, která se týkala výměny parní 
vytápěcí soustavy za teplovodní a modernizaci vzduchotechniky objektu. Odhadovaná 
výše investice na základě energetického auditu byla 15.500.00 Kč. Celková odhadovaná 
výše byla však snížena na základě nabídky dodavatele, který se stal zhotovitelem 
projektu. Plánovaná výše nákladů před realizací tedy činila 15.032.802 Kč. 
Předzahájením vlastní realizace projektu bylo zapotřebí vypracovat rozsah projektu, 
harmonogram, rozpočet a plán peněžních toků projektu. Pro vypracování těchto plánů 
bylo využito programu na podporu projektového řízení, programu Microsoft Project 
2010, čímž bylo dosaženo dílčích cílů práce. Hlavního cíle, kterým bylo hodnocení 
peněžních toků v průběhu realizace projektu, bylo dosaženo vytvořením hodnocení 
vycházející z dosažené hodnoty ve dvou obdobích projektu za pomoci nástroje 
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Microsoft Project 2010. Na základě vytvořeného hodnocení lze konstatovat, že průběh 
projektu se významně neodchyluje od plánu, což znamená, že se projekt v průběhu 
realizace nedostal do časové ani finanční tísně, která by ohrozila celý projekt. Celkové 
náklady projektu vzrostly na 15.099.187 Kč, což přestavuje nárůst oproti plánovanému 
rozpočtu o 66.385 Kč, nicméně nárůst je společností akceptován, neboť byl dodržen 
požadovaný termín dokončení. Celkové náklady budou ještě poníženy o přiznanou 
dotaci ve výši 30% způsobilých výdajů, tudíž výsledná investice společnosti ČZ a.s. 
bude ve výši 10.569.431 Kč. 
Výstupem této bakalářské práce jsou konkrétní hodnoty průběžného hodnocení stavu 
reálného projektu, kterých bylo dosaženo aplikací teoretických poznatků, zejména 
poznatků v rámci metody dosažené hodnoty, jakožto vhodného nástroje pro úspěšnou 
realizaci projektu. Práce tak může posloužit jako možný návod pro zefektivnění řízení 
projektu, především z pohledu peněžních prostředků. 
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Seznam použitých zkratek 
SMART ... Souhrn pravidel, která pomáhají efektivně definovat rámec či cíl 
strategického plánování nebo obecně jakéhokoliv projektu 
CBA (Cost Benefit Analysis) ... Analýza přínosů a nákladů 
WBS (Work Breakdown Structure) ... Podrobný rozpis prací 
ASAP (AS Soon As Possible) ... Podmínka, že činnost začne pokud možno co nejdříve 
ALAP (As Latte As Possible) ... Podmínka, že činnost začne pokud možno co nejdéle 
EVM (Earned Value Management) ... Metoda řízení dosažené hodnoty projektu  
PV (Planned Value) ... Plánované náklady  
AC (Actual Cost) ... Skutečné náklady podle hlášení  
EV (Earned Value) ... Hodnota skutečně vykonané práce 
CPI  (Cost Performance Index) ... Index efektivity vynaložených nákladů  
SPI (Schedule Performance Index) ... Index plnění časového plánu  
SV (Schedule Variance) ... Odchylka od časového rozpisu  
CV (Cost variance) ... Odchylka od rozpočtu  
EAC (Estimate at completion) ... Prognóza celkových nákladů projektu  
BAC (Budget at completion) ... Původní celková výše rozpočtu  
VAC (Variance at Completion) ... Odchylka prognózy celkových nákladů projektu  
EMS (Environmental Management Systems) ... Systém environmentálního 
managementu 
OPPI ... Operačního programu Podnikání a inovace  
MPO ... Ministerstva průmyslu a obchodu  
OZE  ... Obnovitelné zdroje energie 
EFRR ... Evropský fond pro regionální rozvoj   
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Příloha A: Půdorys areálu ČZ a.s. s vyznačeným objektem nástrojárny 
 
(Zdroj: ČZ A.S, 2013)
Příloha B: Podrobný rozpis prací projektu 
 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014)
Příloha C: Harmonogram projektu (1. část) 
Název úkolu Začátek Konec 
Trvání 
(dny) 
Práce (počet 
člověkodnů) 
Rekonstrukce Nástrojárny Po 30.9.13 Pá 19.9.14 251 1 620,02 
   Projektová dokumentace a plánování Po 30.9.13 Po 14.4.14 140 244 
      Technická dokumentace Po 30.9.13 Pá 11.10.13 10 40 
      Plány projektu Po 14.10.13 Pá 1.11.13 15 90 
      Žádost o dotaci Po 4.11.13 Po 10.3.14 90 50 
      Výběr dodavatele Út 11.3.14 Po 7.4.14 20 60 
      Schválení projektového plánu Út 8.4.14 Pá 11.4.14 4 4 
Podpis smlouvy o dílo Po 14.4.14 Po 14.4.14 0 0 
   Vlastní realizace Čt 17.4.14 Pá 19.9.14 109 1 341,02 
      Převzetí staveniště a demontáž Čt 17.4.14 Pá 23.5.14 24 191 
         Parní vytápěcí systém Čt 17.4.14 Čt 15.5.14 18 144 
         Stávající přívodní zařízení Pá 16.5.14 St 21.5.14 4 32 
         Stávající elektroinstalace Po 19.5.14 Pá 23.5.14 5 15 
      Vytápění Pá 16.5.14 Pá 29.8.14 76 457 
         Vytápěcí soustava Pá 16.5.14 Čt 17.7.14 45 315 
         Teplovzdušné vytápěcí jednotky Pá 18.7.14 Čt 7.8.14 15 120 
         Tepelné izolace Pá 8.8.14 Pá 15.8.14 6 6 
         Nátěry Po 18.8.14 Čt 21.8.14 4 4 
         Stavební úpravy Pá 22.8.14 Pá 29.8.14 6 12 
      Vzduchotechnika Út 27.5.14 Čt 28.8.14 68 397,22 
         Šatny východní přístavek Út 27.5.14 Út 10.6.14 11 77 
         Hala třískového obrábění St 11.6.14 Po 23.6.14 8,76 61,32 
         Vzduchová clona Po 23.6.14 Út 1.7.14 5,34 26,7 
         Výdejna nářadí Út 1.7.14 St 9.7.14 6,3 18,9 
         Montáž St 9.7.14 Čt 17.7.14 6 24 
         Broušení Čt 17.7.14 Pá 25.7.14 6 24 
         Hala broušení, frézování Pá 25.7.14 St 6.8.14 8,3 58,1 
         Pískovna St 6.8.14 St 13.8.14 5,3 37,1 
         Šatny západní přístavek Čt 14.8.14 Čt 28.8.14 10,6 63,6 
         Nátěry St 20.8.14 Pá 22.8.14 3 3 
         Izolace Pá 22.8.14 St 27.8.14 3,5 3,5 
      Elektroinstalace Po 14.7.14 St 3.9.14 38 276,3 
         Instalace rozvaděčů Po 14.7.14 Čt 28.8.14 34 204 
         Instalace kabeláží Čt 31.7.14 Po 1.9.14 22,6 67,8 
         Centrální dispečink - velín Čt 28.8.14 St 3.9.14 4,5 4,5 
      Zkušební provoz a předání díla Čt 4.9.14 Pá 19.9.14 12 19,5 
         Zaregulování Čt 4.9.14 Po 8.9.14 3 6,5 
         Revize Út 9.9.14 St 10.9.14 2 4 
         Zaškolení obsluhy a dokumentace Čt 11.9.14 Pá 12.9.14 2 2 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
  
  
Příloha C: Harmonogram projektu (2. část) 
Název úkolu Začátek Konec 
Trvání 
(dny) 
Práce (počet 
člověkodnů) 
      Topná zkouška a zkouška vzduchotechniky Po 15.9.14 Po 15.9.14 1 1 
      Publicita Út 16.9.14 St 17.9.14 2 2 
      Závěrečná zpráva Út 16.9.14 Čt 18.9.14 3 3 
      Předání díla zadavateli Pá 19.9.14 Pá 19.9.14 1 1 
   Subdodavatelé Pá 9.5.14 St 27.8.14 79 35 
      Dodávka teplovzdušné vytápěcí jednotky Pá 11.7.14 Čt 17.7.14 5 5 
      Dodávka vzduchové clony Út 20.5.14 Po 26.5.14 5 5 
      Dodávka kovové doplňkové konstrukce Po 12.5.14 Čt 15.5.14 4 4 
      Dodávka klimatizační jednotky Po 19.5.14 Po 26.5.14 6 6 
      Dodávka vodní vytápěcí jednotky Pá 9.5.14 Čt 15.5.14 5 5 
      Dodávka rozvaděčů Pá 4.7.14 Pá 11.7.14 6 6 
      Dodávka řídicích systémů Pá 22.8.14 St 27.8.14 4 4 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
  
Příloha D: Ganttův diagram 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
  
  
Příloha E: Rozpočet projektu pro jednotlivá období (v Kč) (1. část) 
Název úkolu 
3. kvartál 
2013 
4. kvartál 
2013 
1. kvartál 
2014 
2. kvartál 
2014 
3. kvartál 
2014 
Technická dokumentace 178.840 209.560    
Plány projektu  287.600    
Žádost o dotaci  72.609 82.981   
Výběr dodavatele   48.000 16.000  
Schválení projektového plánu    4.160  
Podpis smlouvy o dílo      
Parní vytápěcí systém    147.920  
Stávající přívodní zařízení    84.308  
Stávající elektroinstalace    68.497  
Vytápěcí soustava     1.273.330 
Teplovzdušné vytápěcí jednotky    2.900.072 448.000 
Tepelné izolace     979.957 
Nátěry     274.983 
Stavební úpravy     139.488 
Šatny východní přístavek    274.608  
Hala třískového obrábění    335.395  
Vzduchová clona    90.857 100.627 
Výdejna nářadí     199.796 
Montáž     216.253 
Broušení     219.944 
Hala broušení, frézování     302.464 
Pískovna     218.407 
Šatny západní přístavek     249.377 
Nátěry     311.715 
Izolace     169.715 
Instalace rozvaděčů     416.543 
Instalace kabeláží     98.266 
Centrální dispečink - velín     111.747 
Zaregulování     87.760 
Revize     23.303 
Zaškolení obsluhy a dokumentace     91.453 
Topná zkouška a zkouška 
vzduchotechniky 
    44.880 
Publicita     50.000 
Závěrečná zpráva     11.520 
Předání díla zadavateli     1.040 
Dodávka teplovzdušné vytápěcí 
jednotky 
    564.468 
 Dodávka vzduchové clony    119.782  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
  
Příloha E: Rozpočet projektu pro jednotlivá období (v Kč) (2. část) 
Název úkolu 
3. kvartál 
2013 
4. kvartál 
2013 
1. kvartál 
2014 
2. kvartál 
2014 
3. kvartál 
2014 
Dodávka kovové doplňkové 
konstrukce 
   208.820  
Dodávka klimatizační jednotky    271.124  
 Dodávka vodní vytápěcí jednotky    374.149  
Dodávka rozvaděčů     2.465.482 
Dodávka řídicích systémů     187.002 
Náklady celkem 178.840 569.769 130.981 4.895.692 9.257.520 
Kumulované náklady 178.840 748.609 879.590 5.775.282 15.032.802 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014)
Příloha F: Výkonová analýza pro období č. 2 
Název úkolu 
Rozpočtové náklady 
 
AC 
Odchylka 
 
EAC 
 
BAC 
Výkonový index 
PV EV SV CV CPI SPI 
Parní vytápěcí systém 147.920 147.920 142.480 0 5.440 142.480 147.920 1,038 1,000 
Stávající přívodní zařízení 84.308 84.308 89.748 0 -5.440 89.748 84.308 0,939 1,000 
Stávající elektroinstalace 68.497 68.497 68.497 0 0 68.497 68.497 1,000 1,000 
Vytápěcí soustava 4 407 680 4 407 680 4 451 351 0 -43 671 4 451 351 4 407 680 0,990 1,000 
Teplovzdušné vytápěcí jednotky 1 012 468 1 012 468 1 016 468 0 -4 000 1 016 468 1 012 468 0,996 1,000 
Stavební úpravy 139.488 139.488 138.048 0 1.440 138.048 139.488 1,010 1,000 
Šatny východní přístavek 274.608 274.608 290.928 0 -16.320 290.928 274.608 0,944 1,000 
Hala třískového obrábění 435.741 435.741 435.741 0 0 435.741 435.741 1,000 1,000 
Vzduchová clona 307.266 305.286 305.286 -1.980 0 307.266 307.266 1,000 0,994 
Výdejna nářadí 288.070 284.870 284.870 -3.200 0 288.070 288.070 1,000 0,989 
Montáž 311.944 311.944 309.604 0 2.340 309.604 311.944 1,008 1,000 
Broušení 315.635 315.635 317.195 0 -1.560 317.195 315.635 0,995 1,000 
Hala broušení, frézování 406.930 406.930 410.794 0 -3.864 410.794 406.930 0,991 1,000 
Pískovna 243.488 243.488 243.488 0 -1.498 243.488 243.488 1,000 1,000 
Šatny západní přístavek 382.539 382.539 384.949 0 -2.410 384.949 382.539 0,994 1,000 
Nátěry 586.698 586.698 586.698 0 0 586.698 586.698 1,000 1,000 
Izolace 1.157.758 1.157.758 1.157.758 0 0 1.157.758 1.157.758 1,000 1,000 
Instalace rozvaděčů 2 892 818 2 896 658 2 896 658 3 840 0 2 892 818 2 892 818 1,000 1,001 
Instalace kabeláží 98.266 98.266 98.266 0 0 98.266 98.266 1,000 1,000 
Centrální dispečink - velín 260.974 260.974 259.214 0 1.760 259.214 260.974 1,007 1,000 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014)  
Příloha G: Náklady projektu (1. část) 
Název úkolu 
Rozpočtové 
náklady (v Kč) 
Skutečné 
náklady (v Kč) 
Změna 
(v %) 
Rekonstrukce Nástrojárny 15.032.802 15.099.187 0,44 
Projektová dokumentace a plánování 899.750 899.750 0,00 
      Technická dokumentace 388.400 388.400 0,00 
      Plány projektu 287.600 287.600 0,00 
      Žádost o dotaci 155.590 155.590 0,00 
      Výběr dodavatele 64.000 64.000 0,00 
      Schválení projektového plánu 4.160 4.160 0,00 
Vlastní realizace 14.133.052 14.199.437 0,47 
      Převzetí staveniště a demontáž 300.725 300.725 0,00 
         Parní vytápěcí systém 147.920 142.480 -3,68 
         Stávající přívodní zařízení 84.308 89.748 6,45 
         Stávající elektroinstalace 68.497 68.497 0,00 
      Vytápění 6.814.576 6.862.247 0,70 
         Vytápěcí soustava 4.407.680 4.451.351 0,99 
         Teplovzdušné vytápěcí jednotky 1.012.468 1.016.468 0,40 
         Tepelné izolace 979.957 979.957 0,00 
         Nátěry 274.983 274.983 0,00 
         Stavební úpravy 139.488 139.488 0,00 
      Vzduchotechnika 3.455.737 3.472.371 0,48 
         Šatny východní přístavek 274.608 290.928 5,94 
         Hala třískového obrábění 435.741 435.741 0,00 
         Vzduchová clona 307.266 305.286 -0,64 
         Výdejna nářadí 288.070 284.870 -1,11 
         Montáž 311.944 309.604 -0,75 
         Broušení 315.635 317.195 0,49 
         Hala broušení, frézování 406.930 410.794 0,95 
         Pískovna 243.488 243.488 0,00 
         Šatny západní přístavek 382.539 384.949 0,63 
         Nátěry 311.715 311.715 0,00 
         Izolace 177.801 177.801 0,00 
      Elektroinstalace 3.252.058 3.254.138 0,06 
         Instalace rozvaděčů 2.892.818 2.896.658 0,13 
         Instalace kabeláží 98.266 98.266 0,00 
         Centrální dispečink - velín 260.974 259.214 -0,67 
Zkušební provoz a předání díla 309.956 309.956 0,00 
         Zaregulování 87.760 87.760 0,00 
         Revize 23.303 23.303 0,00 
         Zaškolení obsluhy a dokumentace 91.453 91.453 0,00 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
  
  
Příloha G: Náklady projektu (2. část) 
Název úkolu 
Rozpočtové 
náklady (v Kč) 
Skutečné 
náklady (v Kč) 
Změna 
(v %) 
         Topná zkouška a zkouška vzduchotechniky 44.880 44.880 0,00 
         Publicita 50.000 50.000 0,00 
         Závěrečná zpráva 11.520 11.520 0,00 
         Předání díla zadavateli 1.040 1.040 0,00 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 
  
  
Abstrakt 
FIŘT, Filip, Plán peněžních toků projektu. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni, 59 s., 2014 
Klíčová slova: projekt, peněžní toky, dosažená hodnota, náklad 
Tématem této bakalářské práce je plán peněžních toků projektu. V rámci teoretické části 
je pojednáváno o základních pojmech týkajících se projektového řízení a dále 
pak jsou popsány jednotlivé fáze životního cyklu projektu s příslušnými 
charakteristikami. Pozornost je věnována základním plánům projektu, především pak 
plánu peněžních toků a jeho průběžnému hodnocení. Praktická část práce obsahuje 
profil společnosti a popis realizovaného projektu. Součástí jsou vypracované dílčí plány 
projektu se zaměřením na plán peněžních toků projektu a jeho průběžného hodnocení 
na základě vytvořené hodnoty, a to konkrétně ve dvou obdobích. Výstupy z této práce 
mohou být použity jako nástroj pro řízení projektu v podniku. 
  
  
Abstract 
FIŘT, Filip, Planning of project cash flow. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty 
of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 59 s., 2014 
Key words: project, cash flow, earned value, cost 
The subjekt of this bachelor thesis is planning of project cash flow. In the theoretical 
part, the basic terms of project management and each life cycle phase 
with its characteristics are described. Attention is given to the basic plans of project, 
mainly to the planning of project cash flow and its progress. The practical part contains 
the company profile and the description of the specific project. This part includes 
the elaborated partial project plans that are focused on the cash flow plan 
and its evaluation based on earned value, specifically evaluation in two periods. 
Outcome of this thesis can be used for managing the project in the company.  
 
